


УТВЕРЖДАЮ
директор
учебно-методического центра
развития образования
Карагандинской области
 Б.Х.Абдикерова
« 05 » 2024 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ
творческого проекта в области креативных индустрий
«КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ»

1 этап – организационно-подготовительный: январь – март 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Форма завершения
1	2	3	4	5
1.	Изучение нормативно-правовой документации для реализации проекта	Январь 2024 г.	Рабочая группа	Информированность
2.	Разработка нормативно-методического, учебно-методического обеспечения реализации проекта	Январь-февраль, 2024 г.	Рабочая группа	Кейсы подпроектов, Программа
3.	Издание приказа о составе рабочей группы по разработке проекта	Январь, 2024 г.	Мухамедьярова А.З.	Приказ
4.	Определение состава участников проекта	Январь, 2024 г.	Рабочая группа	Список
5.	Разработка Положения Творческого проекта в области креативных индустрий «КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ»	Январь, 2024 г.	Рабочая группа	Положение
6.	Определение баз сотрудничества для реализации проекта	Февраль, 2024 г.	Рабочая группа	Приказ
7.	Защита проекта на заседании научно-методического совета УМЦ РО КО	Март, 2024 г.	Рабочая группа	Выписка из протокола
8.	Разработка плана реализации проекта.	Март, 2024 г.	Рабочая группа	Дорожная карта
9.	Разработка системы мониторинга реализации проекта	Март, 2024 г.	Рабочая группа	Система мониторинга
10.	Составление Программы семинаров по развитию креативного мышления педагогов	Март, 2024 г.	Рабочая группа	Программа

11.	Определение и разработка диагностического инструментария для оценки потребностей и выявления дефицитов видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии	Март, 2024 г.	Рабочая группа	диагностический инструментарий
12.	Выявления актуального уровня компетенций, профессиональных дефицитов и потребностей педагогов для реализации проекта	Март, 2024 г.	Рабочая группа	Информация
13.	Методологическое и методическое обеспечение. Определение ведущих компетенций педагогов, технологий, способов их развития для реализации проекта	Март-апрель, 2024 г.	Рабочая группа	Перечень компетенций
14.	Разработка программы курсов повышения квалификации (проблемных курсов) для педагогов	Март-апрель, 2024 г.	Рабочая группа	ОП курсов повышения квалификации
15.	Проведение консалтинга для субъектов реализации проекта	Апрель-май, 2024 г.	Рабочая группа	План – график

2 этап - основной: апрель 2024 г. – май 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Форма завершения
1.	Реализация проекта	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Анализ отчет
2.	Реализация дорожной карты реализации проекта	Апрель 2024 г. – май 2026 г.	Рабочая группа	
3.	Реализация программы курсов повышения квалификации (проблемных курсов) для педагогов	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Программа отчет
4.	Корректировка мероприятий в процессе реализации проекта	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Корректированный план
5.	Проведение методических мероприятий по теме проекта (конференции, конкурсы, форумы, декады, марафон, фестиваль, методический мастер-класс, и т.п.)	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Пакет документов
6.	Реализация плана контрольных мероприятий: открытые мероприятия, мастер-классы, творческие отчеты, дни педагогического мастерства, конкурсы, методические декады и т.д.	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Методические материалы, отчет

7.	Разработка методической продукции, публикации в методических сборниках, профессиональных журналах, выступления на конференциях, семинарах	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Методические материалы
8.	Разработка контента курса по развитию креативного мышления	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Материалы, сайт
9.	Апробация и реализация механизмов информационно-образовательной поддержки педагогов и обучающихся (дети с особыми образовательными потребностями, одаренные дети, обучающиеся сельских школ и т.д.);	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Методические материалы
10.	Проведение конкурсов творческих проектов в области креативного мышления	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Пакет документов
11.	Информационное обеспечение реализации проекта	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Публикации в СМИ
12.	Запуск креативного образовательного хаба для педагогов	Апрель 2024 г. – май 2025 г.	Рабочая группа	Методические материалы
3 этап - обобщающий: сентябрь 2025 г. – май 2026 г.				
1	<p>Рефлексия результатов деятельности:</p> <p>1. SWOT-анализ: анализ, оценка и обобщение результатов реализации проекта; сбор и структурирование информации по результатам реализации проекта; сбор и накопление методических материалов</p> <p>2. Оформление результатов проекта.</p> <p>3. Обобщение и диссеминация опыта работы по реализации проекта на региональном уровне: подготовка презентации и защита результатов проекта, выпуск методических материалов, публикации в методических сборниках, профессиональных журналах, выступления на конференциях, семинарах и т.п.</p> <p>4. Выпуск областного журнала «Креативное мышление как залог успешного развития» по итогам реализации проекта</p>	Сентябрь 2025 г. – май 2026 г.	Рабочая группа	Рефлексивный отчет Обобщенный педагогический опыт